

Протокол №1

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

15.01.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О выполнении целевых показателей по национальным проектам за 2023 год.
2. О выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2023 год.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Железников Д.А. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Истомин Ю.П. – председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Москалёву Н.С., Железникова Д.А., Шмыреву Е.В., Лукошина А.И.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о выполнении целевых показателей национальным проектам за 2023 год.

наименование национального проекта	наименование показателя	ед. измерения	2023 год		
			план	факт 2023 год	% выполнения
Образование	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах	%	79,1	79,1	100,0

	детей в возрасте от 1,5 до 3 лет				
	Доля жителей, (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи	%	65	65	100,0
Жильё и городская среда	Объём жилищного строительства	тыс. кв. м	14,31	9,2912	64,9
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м, нарастающим итогом	4,101	4,101	100,0
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. человек, нарастающим итогом	0,365	0,365	100,0
	Доля граждан, принявших участие в решении вопроса развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	%	25	25	100,0
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения	%	91,11	89,9	100,0
	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	6	6	100,0
	Здравоохранение	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	чел. на 10 тыс. населения	35,8	33,9
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях		чел. на 10 тыс. населения	94,5	83	87,8

Региональный проект «Современная школа»

	1.2	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»		
1	1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	28.02.23	исполнено
2	1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.04.23	исполнено
3	1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.07.2023	исполнено
4	1.2.39	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	15.09.2023	Точки роста работают
5	1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	06.10.2023	исполнено
6	1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	06.10.23	исполнено
7	1.2.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	31.12.2023	исполнено
8	2.3	Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. Человек»		
9	2.3.7	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	21.02.2023	исполнено

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

		развития региональных систем дополнительного образования детей"		
23	1.6.12.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.10.2023	исполнено
24	1.6.13.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	26.12.2023	исполнено
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
	1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»		
25	1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	07.07.2023	исполнено
26	1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023	исполнено
	2.1	Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»		
27	2.1.36	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	15.02.2023	исполнено
28	2.1.37	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.04.2023	исполнено
29	2.1.38	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.06.2023	исполнено
30	2.1.39	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.07.2023	исполнено
31	2.1.40	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	06.10.2023	исполнено
32	2.1.41	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	28.12.2023	исполнено
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»				
	1.1	Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»		
33	1.1.3.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023	исполнено
34	1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	31.10.2023	исполнено

		комплектами государственных символов Российской Федерации"		
49	1.4.12.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	30.06.2023	исполнено
50	1.4.13.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.08.2023	исполнено
51	1.4.14.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023	исполнено
	1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		
52	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	исполнено
53	1.5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	исполнено
54	1.5.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2023	исполнено
55	1.5.8	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	исполнено
56	1.5.27	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	исполнено
57	1.5.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	исполнено
58	1.5.18	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	исполнено
Национальный проект «Культура»				
Региональный проект «Культурная среда»				
	6	Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»		
59	6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2023	Соглашение заключено

	непрерывного повышения профессионального мастерства				
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	87,7	88,2	100,6
	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся	%	100	100	100,0
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. единиц нарастающим итогом	4,1	4,1	100,0
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	25	75	в 3р.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	40	79	197,5
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	не менее 100	100	100,0
Демография	Доступность дошкольного образования для	%	100	100	100,0

	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн.чел.	0,018672	0,018672	100,0
	Младенческая смертность	чел.	0	0	100,0
	Смертность детей в возрасте 0-4 лет	чел.	0	0	100,0
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Моё здоровье"	чел.	1200	9020	в 7,5р.
Малое и среднее предпринимательство	Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП	ед.	38	40	105,3
	Количество объектов в перечнях муниципального имущества для СМСП, предоставленных самозанятым гражданам	ед.	2	0	0,0
	Количество начинающих предпринимателей, действующих менее 1 года, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения поручительства и (или) гарантийной поддержки	ед.	3	2	66,7
Безопасные и качественные дороги	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населенных пунктов	человек	0	0	100,0

Из 25 целевых показателей выполнены 20 или 80%.
Необходимо принять необходимые меры для достижения целевых показателей на 2024 год.

2) Принять к сведению информацию о выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2023 год.

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Информация о выполнении
Национальный проект «Образование»				

	1.4	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»		
10	1.4.6.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023	исполнено
11	1.4.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023	исполнено
12	1.4.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023	исполнено
13	1.4.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023	исполнено
14	1.4.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023	исполнено
15	1.4.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023	исполнено
16	1.4.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено
17	1.4.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	26.12.2023	исполнено
18	1.4.14.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	26.12.2023	исполнено
	1.6	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»		
19	1.6.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	28.02.2023	исполнено
20	1.6.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.04.2023	исполнено
21	1.6.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.06.2023	исполнено
22	1.6.11.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели"	31.08.2023	исполнено

	1.2.	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»		
35	1.2.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023	исполнено
36	1.2.15.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	исполнено
37	1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	исполнено
38	1.2.16.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	исполнено
39	1.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено
40	1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023	исполнено
	1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»		
41	1.3.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023	исполнено
42	1.3.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	исполнено
43	1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	исполнено
44	1.3.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	исполнено
45	1.3.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено
	1.4	Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»		
46	1.4.9.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023	исполнено
47	1.4.10.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023	исполнено
48	1.4.11.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных"	28.04.2023	исполнено

60	6.2	Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023	исполне но
Национальный проект «Жильё и городская среда»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
61	1.1.8	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	исполне но
62	2.1.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам рейтингового голосования	01.05.2023	исполне но
63	2.3.13	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	30.11.2023	исполне но

Все контрольные точки выполнены.

Продолжить работу по своевременному выполнению всех запланированных контрольных точек.

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Галцынов Д.Г., Железников Д.А., Лукошин А.И., Москалёва Н.С., Шмырёва Е.В., Истомин Ю.П.

Председатель Совета

А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.