
№ п/п
№ п/п в 
паспорте 
проекта

Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта Плановая дата 
выполнения

Информация о 
выполнении

Ответственный заместитель 
главы/ответственное 

структурное подразделение

1.2

Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы и функционируют центры образования  естественно-научной и 

технологической направленностей»

1 1.2.33
Контрольная точка "Предоставлен промежуточный  мониторинг выполнения показателей о 
функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и 
функционирующих центров)"

28.02.23 исполнено

2 1.2.34
Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования 
деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих 
центров)"

07.04.23 исполнено

3 1.2.36

Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования 
деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих 
центров)"

07.07.2023
исполнено

4 1.2.39
Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста"" 15.09.2023 Точки роста 

работают

5 1.2.40

Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования 
деятельности центров "Точка роста"
(для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

06.10.2023
исполнено

6 1.2.41

Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и 
функционирования центров "Точка роста"" 06.10.23 исполнено

7 1.2.43

Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий 
по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта 
"Образование""

31.12.2023
исполнено

Мониторинг контрольных точек  национальных проектов за  2023 год

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

В.В. Пичугина/комитет 
образования



8 2.3

9 2.3.7 Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и 
квалификации» 21.02.2023 исполнено В.В. Пичугина/комитет 

образования

1.4

10 1.4.6.

Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"Контрольная 
точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

31.03.2023 исполнено

11 1.4.7. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" 30.04.2023 исполнено

12 1.4.8. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" 30.06.2023 исполнено

13 1.4.9. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" 31.08.2023 исполнено

14 1.4.10. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" 31.10.2023 исполнено

15 1.4.11. Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 26.12.2023 исполнено

16 1.4.12. Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 26.12.2023 исполнено

17 1.4.13. Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 26.12.2023 исполнено

18 1.4.14. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 26.12.2023 исполнено

1.6 

19 1.6.8. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 28.02.2023 исполнено

20 1.6.9. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 30.04.2023 исполнено

21 1.6.10. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 30.06.2023 исполнено

22 1.6.11. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 31.08.2023 исполнено

23 1.6.12. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 31.10.2023 исполнено

24 1.6.13. Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей" 26.12.2023 исполнено

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/комитет 
образования

Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»

Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. Человек»

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»



1.1

25 1.1.35
 
Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-
технической базы ЦОС"

07.07.2023 исполнено

26 1.1.40 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-
технической базы ЦОС" 28.12.2023 исполнено

2.1

27  2.1.36 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 15.02.2023 исполнено

28  2.1.37 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 01.04.2023 исполнено

29  2.1.38 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 01.06.2023 исполнено

30  2.1.39 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 01.07.2023 исполнено

31  2.1.40 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 06.10.2023 исполнено

32  2.1.41 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров" 28.12.2023 исполнено

1.1

33 1.1.3. Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 
документа" 30.06.2023 исполнено

34 1.1.5 Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 
документа " 31.10.2023 исполнено

1.2.

35 1.2.14. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 30.03.2023 исполнено
36 1.2.15. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 30.06.2023 исполнено

37 1.2.1. Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 30.09.2023 исполнено

38 1.2.16. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 30.09.2023 исполнено

39 1.2.2. Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 26.12.2023 исполнено

40 1.2.3. Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 30.12.2023 исполнено

1.3

41 1.3.8. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 31.03.2023 исполнено

42 1.3.9. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 30.06.2023 исполнено

43 1.3.1. Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 30.09.2023 исполнено

44 1.3.10. Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" 30.09.2023 исполнено

45 1.3.11. Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 26.12.2023 исполнено

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/ комитет по 
делам молодёжи, физической 
культуре и спорту; комитет 

образования

В.В. Пичугина/ комитет по 
делам молодёжи, физической 
культуре и спорту; комитет 

образования

Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»

Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами»

Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных 
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»



1.4

46 1.4.9. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 31.01.2023 исполнено

47 1.4.10.
Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 
государственных символов Российской Федерации"

28.02.2023 исполнено

48 1.4.11.
Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 
государственных символов Российской Федерации"

28.04.2023 исполнено

49 1.4.12.
Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 
государственных символов Российской Федерации"

30.06.2023 исполнено

50 1.4.13.
Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 
государственных символов Российской Федерации"

31.08.2023 исполнено

51 1.4.14.
Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 
государственных символов Российской Федерации"

31.10.2023 исполнено

1.5

52 1.5.17 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 28.02.2023 исполнено

53 1.5.25 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 17.04.2023 исполнено

54 1.5.26 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 15.06.2023 исполнено

55 1.5.8 Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места 17.07.2023 исполнено

56 1.5.27 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 15.09.2023 исполнено

57 1.5.28  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 15.11.2023 исполнено

58 1.5.18 Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах 29.12.2023 исполнено

6

59 6.1 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

15.02.2023 Соглашение 
заключено

60 6.2 Контрольная точка "Оборудование установлено" 01.12.2023 исполнено

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/комитет 
образования

В.В. Пичугина/отдел культуры 

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»

Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены 
государственными символами Российской Федерации»

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»



Национальный проект «Жильё и городская среда»



61 1.1.8

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 
муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды

01.12.2023 исполнено
Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, 

архитектуры и 
градостроительства 

62 2.1.4

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения 
и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении 
объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по 
результатам рейтингового голосования

01.05.2023 исполнено
Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, 

архитектуры и 
градостроительства 

63 2.3.13

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе 
сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное 
финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет 
осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», 
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

30.11.2023 исполнено
Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, 

архитектуры и 
градостроительства 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	Котовск

