

Дополнительное соглашение № 1
к муниципальному контракту от 16.03.2021 № 0256-К
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 5, по ул. 9-ой Пятилетки

г.Котовск

«25» октября 2021 г.

Администрация города Котовска Тамбовской области именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы города Плахотникова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава города, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОГИ 68», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Куприянова Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. При исполнении муниципального контракта от 16.03.2021 № 0256-К на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 5, по ул. 9-ой Пятилетки Стороны пришли к соглашению уменьшить предусмотренный муниципальным контрактом объем выполняемых работ и цену контракта в соответствии с п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при этом:

1.1. Первый абзац пункта 4.4. раздела 4 контракта изложить в следующей редакции:

«4.4. Цена Контракта составляет: 1 491 259 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, из них 1 459 973 (один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 84 копейки - средства федерального бюджета, 29 795 (двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 39 копеек - средства бюджета Тамбовской области, 1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) рублей 77 копеек - средства бюджета г. Котовска, НДС не облагается.

1.2. Сметную документацию (приложение № 1 к контракту) изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Остальные условия контракта остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в рамках контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

Муниципальный заказчик:

Администрация города Котовска
Тамбовской области

Глава города

М.П.

А.М.Плахотников

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДОРОГИ 68»

Генеральный директор

М.П.

Р.В. Куприянов

Приложение 1
к дополнительному соглашению от 25.10.2021 № 1
к муниципальному контракту № 0256-К от 16.03.2021 на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории дома № 5, по ул. 9-ой Пятилетки

«Приложение № 1 к Контракту
от 16.03.2021 №0256-К»

Локальный сметный расчет*

* прикреплен отдельным файлом

Муниципальный заказчик:

Администрация города Котовска Тамбовской
области

Глава города

М.П.



А.М.Плахотников

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ДОРОГИ 68»

Генеральный директор

М.П.

Р.В. Куприянов

