

## Протокол №7

### заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

11.04.2024

г. Котовск

#### Повестка дня:

1. О мониторинге реализации национальных проектов.
2. О работе по публикации информационных поводов.

#### Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,  
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,  
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,  
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,  
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,  
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,  
Истомин Ю.П. – председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам,  
Железников Д.А. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,  
Лукощина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,  
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

**Слушали:** Галцынова Д.Г., Москалёву Н.С., Соловьёву А.В.

#### Решили:

- 1) Еженедельно направлять в муниципальный проектный офис оперативную информацию по реализации национальных проектов в рамках отчётности, направляемой в органы исполнительной власти.
- 2) Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направлять в проектный офис мониторинг по контрактованию и кассовому освоению, выполнению контрольных точек в соответствии с Приложениями;
- 3) На постоянной основе информировать о рисках недостижения и/или фактах невыполнения контрольных точек, мероприятий, отклонений от графиков строительства объектов главу города, руководителей региональных проектов (руководителей органов исполнительной власти), а также муниципальный проектный офис;

4) Предоставлять информационные поводы ответственному за работу в системе СРК;

5) Активизировать работу по публикации информационных поводов и наладить должное взаимодействие с руководителями структурных подразделений, ответственными за реализацию национальных проектов.

6) Проработать вопрос по формированию лучших муниципальных практик, реализуемых в рамках национальных проектов 2024 года.

**Ответственные:** Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Железников Д.А., Лукошин А.И., Лукошина Т.Д., Шмырёва Е.В., Соловьёва А.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

