

Протокол №1

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

16.01.2026

г. Котовск

Повестка дня:

1. О выполнении целевых показателей по национальным проектам за 2025 год.
2. О выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2025 год.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Суриков Д.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства,
Муравьёва Е.Б. – заместитель председателя комитета образования,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Москалёву Н.С., Сурикова Д.В., Муравьёву Е.Б., Лукошину Т.Д.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о выполнении целевых показателей по национальным проектам за 2025 год.

наименование национального проекта	наименование показателя	ед. измерения	2025 год	
			план	факт
Молодёжь и дети	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	30	30

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	89	89,1
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся	%	100	100
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	100	100
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	100	100
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	100
Доля детей и молодежи, (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	67,8	67,9
Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в программах, направленных на профессиональное, личностное развитие	человек	1324	3262
Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в программах, направленных на патриотическое воспитание	человек	2561	13051
Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность	единиц	36	1033
Общая численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России	человек	1814	1857
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м	5,3	5,418

Инфраструктура для жизни	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий	ед.	4	4
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения	%	98	98
	число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населённых пунктов	человек	0	1
Продолжительная и активная жизнь	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	чел. на 10 тыс. населения	36,4	36,4
	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	чел. на 10 тыс. населения	87	87
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн. чел.	0,020375	0,003208
	Число граждан, прошедших диспансеризацию	чел.	12737	12049
	Младенческая смертность	чел.	0	1
	Смертность детей в возрасте 0-4 лет	чел.	0	0
Эффективная и конкурентная экономика	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	769	786
	Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП	чел.	3105	3314
	Количество СМСП, получивших услуги в Центре "Мой бизнес" и АНО "РЦУК"	ед.	27	27
	Количество СМСП, направивших заявку в Центр поддержки экспорта	ед.	10	10
	Количество уникальных субъектов МСП, подавших заявление о признании социальным предприятием впервые	ед.	3	0
	Количество субъектов МСП, подавших заявку на включение в реестр семейных предприятий	ед.	6	6
	Количество СМСП, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения микрофинансовой поддержки	ед.	12	8
	Количество СМСП, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения поручительства и (или) гарантийной поддержки	ед.	3	0

	Количество зарегистрированных пользователей на ЦП МСП.РФ	ед.	338	95
	Количество консультационных услуг по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, оказанных посредством ЦП МСП.РФ	ед.	6	6
Семья	Количество граждан, получивших возможность для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга	чел.	242613	247278

Большая часть показателей выполнена.
Необходимо принять необходимые меры для достижения целевых показателей на 2026 год.

2) Принять к сведению информацию о выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2025 год.

Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Информация о выполнении
Национальный проект «Молодежь и дети»		
Региональный проект "Все лучшее детям"		
<i>Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"</i>		
Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	28.02.2025	исполнено
Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	20.03.2025	исполнено
Подписаны акты о завершении работ	30.12.2025	исполнено
<i>Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"</i>		
Закупка включена в план закупок	10.02.2025	исполнено
Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025	исполнено
Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025	исполнено
Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025	исполнено

Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025	исполнено
Региональный проект "Педагоги и наставники"		
<i>Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i>		
Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025	исполнено
Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025	исполнено
Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025	исполнено
Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025	исполнено
Выплаты осуществлены	30.12.2025	исполнено
<i>Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i>		
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025	исполнено
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025	исполнено
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025	исполнено
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.09.2025	исполнено
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025	исполнено
Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025	исполнено
<i>Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"</i>		
Выплаты осуществлены	28.02.2025	исполнено
Выплаты осуществлены	31.03.2025	исполнено
Выплаты осуществлены	30.06.2025	исполнено
Выплаты осуществлены	30.09.2025	исполнено
Выплаты осуществлены	30.12.2025	исполнено
Национальный проект «Семья»		

Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"

Результат "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."

Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025	исполнено
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	30.06.2025	8%
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	30.09.2025	12%
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	30.12.2025	15%
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»		
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		
<i>Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"</i>		
Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025	исполнено

Продолжить работу по своевременному выполнению всех запланированных контрольных точек.

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Галцынов Д.Г., Суриков Д.В., Лукошин А.И., Москалёва Н.С., Шмырёва Е.В., Лукошина Т.Д., Микаелян С.М.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

