

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2023

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 21.03.2023

КОНТРАКТОВАНИЕ

5.31%


КАССА

39.34% ↑ 0.25%

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------|---|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | А | М | И | Ю | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ | | | | | | | | | | | | | | | |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|-------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | А | М | И | Ю | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 104908,5 | 34878,6 | | | | | | | | | | 139787,1 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 104908,5 | | | | | | | | | | | 104908,5 | 34878,6 | 75,1% |

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды




| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|--------|---------|-----|
| Месяц | Я | Фев | М | А | М | И | Июл | Авг | С | О | Н | Д | Итог | Остаток | % |
| План тыс.руб | | 1023,6 | | | | | | | | | | | 1023,6 | | |
| Факт тыс.руб | | 848,8 | | | | | | | | | | | 848,8 | 174,8 | 83% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|---|---|------|--------|---|---|---|---|---------|---------|---|
| Месяц | Я | Фев | Мар | А | М | И | Июл | Авг | С | О | Н | Д | Итог | Остаток | % |
| План тыс.руб | | | | 600 | | | 8548 | 3499,4 | | | | | 12647,4 | | |
| Факт тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | 12647,4 | |

Примечание: Часть средств (11635,16 тыс.руб.) законтрактована в 2022 году,
экономия (174,78 тыс.руб.) будет использована на дополнительные работы

Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---------|---|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | И | И | А | СЕН | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | 85000 | | | | | | | | | 85000 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | | 85000 | |
| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
| МЕСЯЦ | Я | Ф | МАР | А | МАЙ | И | И | А | СЕН | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | | 25500 | | | | 59500 | | | | 85000 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | | 85000 | |

«ДОРОГА К ДОМУ»

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | М | И | И | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 1291 | | 25758,5 | | | | | | | | | 27049,5 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 1291 | | | | | | | | | | | 1291 | 25758,5 | 4,8% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | А | М | И | И | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 206 | | | | | | 26843,5 | | | | | 27049,5 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 206 | | | | | | | | | | | 206 | 26843,5 | 0,8% |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | АПР | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 4085,7 | | | | | | | | | | | 4085,7 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 4085,7 | | | | | | | | | | | 4085,7 | | 100% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | АПР | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 553,4 | 1726,9 | 1688,1 | | 117,4 | | | | | | | 4085,7 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 738,5 | 678,2 | | | | | | | | | | 1416,73 | 2669 | 34,7% |