

# КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# 2023

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 28.03.2023

КОНТРАКТОВАНИЕ

5.31%


КАССА

39.95% ↑ 0.61%

# ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА




КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ															

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		104908,5	34878,6										139787,1		
ФАКТ ТЫС.РУБ		104908,5											104908,5	34878,6	75,1%

**ПРИМЕЧАНИЕ:** МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ

# Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
Месяц	Я	Фев	М	А	М	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб		1023,6											1023,6		
Факт тыс.руб		848,8											848,8	174,8	83%

КАССА															
Месяц	Я	Фев	Мар	А	М	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб				600			8548	3499,4					12647,4		
Факт тыс.руб														12647,4	

**Примечание:** часть средств (11635,16 тыс.руб.) законтрактована в 2022 году,  
экономия (174,78 тыс.руб.) будет использована на дополнительные работы

# Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	И	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ				85000									85000		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ														85000	
КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	МАР	А	МАЙ	И	И	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ					25500				59500				85000		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ														85000	

# «ДОРОГА К ДОМУ»

ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

## ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	М	И	И	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		1291		25758,5									27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ		1291											1291	25758,5	4,8%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	И	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		206						26843,5					27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ		206											206	26843,5	0,8%

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		4085,7											4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ		4085,7											4085,7		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		553,4	1726,9	1688,1		117,4							4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ		738,5	1658,9										2397,5	1688,3	58,7%