
    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 3738-К 

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 3 

по ул. Свободы в г. Котовске Тамбовской области 

  
Идентификационный код закупки: 223682500153568250100101110014211244 

                                                    

г. Котовск                                                                                «02» декабря 2022 г. 

 

Администрация города Котовска Тамбовской области именуемая в дальнейшем 

«Муниципальный заказчик», в лице главы города Плахотникова Алексея Михайловича, 

действующего на основании Устава города, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью «Звездастрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

генерального директора Бакояна Князя Сафаровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам проведения электронного 

аукциона (протокол от 21.11.2022 г.  № 0164200003022003738, извещение от 11.11.2022 г.   

№ 0164200003022003738), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы 

по благоустройству дворовой территории дома № 3 по ул. Свободы в г. Котовске 

Тамбовской области (далее – работы, Объект) и сдать результат работ Муниципальному 

заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

 

2. КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

2.1. Выполняемые работы должны быть выполнены в соответствии с Локальным 

сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту). Работы должны быть выполнены 

качественно, в срок и соответствовать Своду правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство 

территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75», Свод правил СП 34.13330.2021 

"СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 58861-

2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. 

Планирование межремонтных сроков". 

Недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ и при приёмке 

выполненных работ, должны своевременно устраняться без дополнительной оплаты.  

Необходимые материалы и оборудование приобретаются и поставляются 

Подрядчиком в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту) 

и за свой счёт. Используемые материалы и оборудование должны строго отвечать 

требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ. Работы выполняются средствами и техникой Подрядчика. 

2.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ - не менее 36 (тридцати 

шести) месяцев со дня подписания документа о приемке обеими Сторонами. 

2.2.1. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Муниципальный 

заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, 

при условии, что Подрядчик был письменно извещен Муниципальным заказчиком об 

обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.  

2.3. При выполнении Работ Подрядчик должен использовать материалы со 

следующими характеристиками: 

№ 

п/п 
Наименование и характеристики материалов 

1 2 

1 Светильник светодиодный консольный со следующими характеристиками: 



1.1 номинальная мощность не менее 80 Вт 

1.2 коэффициент мощности не менее 0,95 

1.3 рабочее напряжение сети – 220 +- 10 %, В 

1.4 частота питания – 50 +- 5 %, Гц 

1.5 световой поток, Лм не ниже 9220 

1.6 световая отдача, Лм/Вт не менее 106 

1.7 цветовая температура – 5000, К 

1.8 тип кривой силы света косинусная 

1.9 степень защиты оптического отсека не ниже IP 65 

1.10 способ установки светильника консольный 

1.11 степень защиты электрического отсека не ниже IP23 

1.12 срок службы светильника не менее 10 лет 

2 Светильник светодиодный со следующими характеристиками: 

2.1 номинальная мощность не менее 8 Вт 

2.2 коэффициент мощности не менее 0,966 

2.3 предельное напряжение сети – 150 – 280 В 

2.4 частота питания – 45-65 Гц 

2.5 световой поток, Лм не ниже 780 

2.6 световая отдача, Лм/Вт не менее 92 

2.7 цветовая температура – 5000 К 

2.8 тип кривой силы света косинусная 

2.9 степень защиты не ниже IP 54 

2.10 способ установки светильника – на стену 

2.11 Срок работы на отказ не менее 50000 часов 

2.12 
Светильник должен быть укомплектован антивандальным рассеивателем для 

минимизации слепящего действия и встроенным блоком питания. 

3 

Скамейка с бетонными ножками 

 

3.1 с габаритными размерами 2100х830х890 мм (ДхШхВ) отклонение не более +/- 50 мм, 

3.2 
из цельного полотна древесины хвойных пород влажностью 7-10 %, обработано грунтом 

по дереву и покрыто краской на водной основе с защитными свойствами 

3.3 

ножки должны быть выполнены из цемента с добавлением речного намывного 

кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20 мм) и фибры. 

Марка цемента не ниже II/A 

3.4 

Ножки должны быть загрунтованы смесью на основе цемента и окрашены водно-

дисперсионной краской на акриловой основе в серый цвет. 

При изготовлении конструкционных элементов должен быть использован оцинкованный 



крепеж с отсутствием выступающих элементов. 

Скамейка должна эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия 

климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. 

4 

Урна бетонная 

 
4.1 габаритные размеры 420х420х570 мм (ДхШхВ) +/- 50 мм, масса 110 кг +/- 15%, 

4.2 внутренний объем урны не менее 25 л. 

4.3 

Для изготовления урны должен быть использован цемент с добавлением речного 

намывного кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20 мм) и 

фибры. Марка цемента не ниже II/A 

4.4 
Урна должна быть после отливки ошкурена, оштукатурена, еще раз ошкурена, и дважды 

покрыта водно-дисперсионной краской на акриловой основе. 

4.5 
Вставка из ведра должна быть изготовлена из оцинкованной листовой стали толщиной 

не менее 0,4 мм 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Муниципальный заказчик обязан:  

3.1.1. оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах и в сроки, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Контракта в соответствии с Графиком оплаты 

выполненных работ по Контракту (приложение № 2 к Контракту) с учетом Графика выполнения 

работ (приложение № 3 к Контракту) и срок не более 7 рабочих дней с даты подписания 

Муниципальным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи  94 

Федерального закона о контрактной системе (с учетом раздела 5 настоящего Контракта); 

3.1.2. при отсутствии мотивированных возражений принять результат выполненных 

Работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контакта;  

 3.1.3. проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. В случаях, 

предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов 

работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе 

3.2. Подрядчик обязан:  

3.2.1. принять на себя обязательства выполнить на объекте работы в сроки, 

предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ (приложение № 3 к 

Контракту); 

3.2.2. обеспечить выполнение работ в соответствии с Локальным сметным расчетом 

(приложение № 1 к Контракту);   

3.2.3. производить Работы на объекте в полном соответствии с техническими 

регламентами, СНиПами, техническими условиями, требованиями контролирующих 

органов, обязательными требованиями действующего законодательства и условиями 

Контракта;  

3.2.4. сдать Муниципальному заказчику результат выполненных Работ в порядке, 



предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта; 

3.2.5. устранить безвозмездно по требованию Муниципального заказчика выявленные 

недостатки в Работе, в том числе, в случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта 

обнаружатся недостатки (дефекты) своими средствами и за свой счет.  

3.2.6. вывезти до момента подписания акта о приемке выполненных работ  

принадлежащие ему имущество (строительные машины и оборудование, транспортные 

средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, строительный мусор и т.д.). 

3.3. Муниципальный заказчик вправе: 

3.3.1. в любое время проверять ход и качество Работ Подрядчика по настоящему 

Контракту, осуществлять контроль на соответствие объема и качества выполняемых Работ; 

3.3.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом; 

3.3.3. в случае несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта 

Муниципальный заказчик вправе не принять выполненные Работы и направить Подрядчику 

мотивированный отказ, содержащий перечень замечаний; 

3.3.4. распоряжаться результатами Работ по своему усмотрению без согласия 

Подрядчика; 

 3.3.5. досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями 

Контракта. 

3.4. Подрядчик вправе: 

3.4.1. по согласованию с Муниципальным заказчиком досрочно сдать выполненную 

работу; 

3.4.2. предлагать Муниципальному заказчику изменения, касающиеся порядка 

выполнения Работ, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения работ по 

Контракту. 

3.5. Муниципальный заказчик и Подрядчик в процессе выполнения Работ по 

настоящему Контракту по мере необходимости проводят технические консультации и 

координируют свои действия. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Расчеты за выполненные работы производятся за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Тамбовской области, средств местного бюджета:  

КБК: 2530503125F255550244 

4.2. Обязательство Муниципального заказчика по оплате считается исполненным с 

момента списания денежных средств со счета Муниципального заказчика.   

4.3. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения 

Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других 

обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением 

обязательств по Контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 1 098 

352,40 руб. (один миллион девяносто восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 40 копеек, 

НДС не облагается.  

Возможность изменения цены Контракта в соответствии с п. 1.1 и 1.2 ч.1 ст. 95 

Федерального закона о контрактной системе: установлено. 

4.4. Авансовый платеж: предусмотрен. 

Авансовый платеж: Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в 

размере 30 процентов цены Контракта, что составляет: 329 505,72 рублей. 

Авансовый платеж по Контракту выплачивается Муниципальным заказчиком в 

течение 10 рабочих дней с даты начала работ, указанной в Графике выполнения работ 

(приложение № 3 к Контракту). Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых 

Муниципальным заказчиком работ по Контракту. 

В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ выплата аванса 

при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, которым предложена цена 



Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены Контракта, не допускается. 

4.5. Все платежи по настоящему Контракту производятся в рублях Российской 

Федерации. 

4.6. Оплата результата выполненных по Контракту Работ осуществляется в 

соответствии с Графиком оплаты выполненных работ по Контракту (приложение № 2 к 

контракту) с учетом Графика выполнения   работ (приложение № 3 к Контракту) и срок не 

более 7 рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (с учетом 

раздела 5 настоящего Контракта) с учетом ранее выплаченного аванса. 

4.7. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Муниципальным  заказчиком. 

4.8. Муниципальный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком  

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным 

заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате 

Подрядчику. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

 

5.1. Приемка результатов выполненной Работы осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается Муниципальным заказчиком.  

Подрядчик не позднее пяти рабочих дней со дня окончания выполнения Работ  

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и 

размещает в единой информационной системе документ о приемке, в порядке и сроки в 

соответствии с требованиями ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ, который должен содержать:  

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место 

нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию 

о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального 

закона № 44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги; 

б) наименование выполненной работы; 

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг); 

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг); 

д) информацию об объеме выполненной работы; 

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в 

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 

статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1. настоящего Контракта, 

прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акт(ы) о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 (с расшифровкой непредвиденных расходов) и 

справка(и) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов скрытых работ и 
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предоставления сертификатов на примененные материалы с отметкой организации 

Подрядчика, а также могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

предусмотренная пунктом 5.1. настоящего Контракта информация, содержащаяся в 

документе о приемке. 

Датой поступления Муниципальному заказчику документа о приемке, подписанного 

Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен Муниципальный Заказчик. 

5.3. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, 

Муниципальный заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) 

осуществляет одно из следующих действий:  

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Муниципального заказчика и размещает в ЕИС документ о приемке; 

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика и размещает в ЕИС 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого 

отказа. 

5.4. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, 

следующих за днем поступления Муниципальному заказчику документа о приемке: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают 

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает 

членов, не являющихся работниками Муниципального заказчика, допускается осуществлять 

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных 

подписей и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Муниципальный заказчик 

подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Муниципального заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в 

соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные 

подписи и ЕИС, Муниципальный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме 

электронных образов бумажных документов. 

5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке 

направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления 

Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа 

о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Подрядчик. 

5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 

5 рабочих дней и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, 

предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа 

о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком. 

5.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с 

частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 



имени Подрядчика, Муниципального Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного 

документа о приемке. 

 

6. МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ   

 

    6.1. Место выполнения работ: г. Котовск, Тамбовская область улица Свободы дом № 

3. 

6.2. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ 

(приложение 3 к Контракту).    

6.3. Требования, предъявляемые к работам: работы должны быть выполнены в 

соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту). Работы 

выполняются с использованием материалов и с использованием оборудования Подрядчика.    

 

7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

 

7.1. В случае возникновения необходимости сдачи скрытых работ, соответствующие 

уведомления должны быть направлены Подрядчиком ответственным представителям 

Муниципального заказчика в рабочие дни и в часы работы, не позднее, чем за 2 рабочих 

дня до планируемой даты сдачи скрытых работ.  

В случае не уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика о необходимости 

сдачи скрытых работ, ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. При 

этом Муниципальный заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с 

отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Подрядчика. 

7.2. В случае если Муниципальный заказчик, должным образом уведомленный о 

необходимости приемки скрытых работ, не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет 

право составить акт в их отсутствие и закрыть работы.  

7.3. В случае обнаружения ненадлежащим образом выполненных Работ, 

подлежащих закрытию, Муниципальный заказчик дает предписание об устранении 

выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. 

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок трех дней, следующих за днем 

получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти 

работы для обеспечения надлежащего качества согласно Локальному сметному расчету  

(приложение № 1 к Контракту), строительным нормам и правилам и повторно предъявить 

их к приемке.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, 

Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день   просрочки Заказчиком исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 



Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом определен в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 30.08.2017 №1042 и составляет 1000,00 руб.* 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ от цены Контракта отдельного этапа исполнения контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом соответствующим отдельным этапам исполнения контракта и фактически 

исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, 

определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и 

составляет 5000,00 руб.* 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, 

которое не имеет стоимостного выражения определен в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 руб.* (оговорка: данный абзац 

не применяется и размер штрафа не включается в Контракт в случае отсутствия в Контракте 

обязательств, которые не имеют стоимостного выражения). 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, 

не может превышать цену Контракта. 
* Примечание:  размер штрафа включается в Контракт, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, 

если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа) на 

момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке.  

1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);  

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 4 

настоящего Примечания): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 

(включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 

(включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 



(включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10  млрд. рублей. 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  

обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен по результатам определения Поставщика (Подрядчика, 

Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 проц ент 

цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 

настоящего Примечания). 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  

обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 3 настоящего Примечания): 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:  

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в случае если Контрактом предусмотрено 

наличие обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа составляет (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящего Примечания): 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

9. Обеспечение исполнения Контракта1 

 

9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта: 329 505,72 руб. 

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 44-

ФЗ, или внесением денежных средств по следующим реквизитам:  

ИНН 6825001535,  КПП 682501001 

ОКТМО 68710000, ОГРН 1026801014855 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

(Администрация города Котовска Тамбовской области) л/с № 05643020490  

Казначейский счет: 03232643687100006400 

                                                
1  В соответсвии с ч.8.1 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ участник закупки, с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ, от 

обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 
представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 

контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 

30 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ предусмотренный п. 9.1 настоящего Контракта размер 

обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается контракт.  

.  
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Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. Тамбов 

Счет банка: 40102810645370000057 

БИК 016850200 

393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, д.8. 

9.2.1. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой 

гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 

44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ. 

9.2.2. Срок возврата Муниципальным заказчиком Подрядчику денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств 

в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 

9.4., 9.4.1. и 9.4.2 настоящего Контракта: 15 дней с даты исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

 9.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.4. 9.4.1. 9.4.2. и 9.4.3 

настоящего контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 9.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктами 9.4.2. и 9.4.3 настоящего Контракта.  

9.4.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктами 9.4.2. и 9.4.3. настоящего Контракта. 

9.4.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по поставке 

товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости 

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ. Уменьшение 

размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 

размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

внесения денежных средств на   счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему 

возвращаются заказчиком в установленный в пункте 9.2.2 настоящего контракта срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 



контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

9.4.3 Предусмотренное пунктами 9.4 и 9.4.1 настоящего Контракта уменьшение 

размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ, а 

также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

9.5. Если при проведении электронной процедуры участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта необходимо руководствоваться 

ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

10.1. Не допускается изменение существенных условий Контракта при его 

исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая 

возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе. 

10.2. Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 

Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

10.3. В случае изменений адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов 

Стороны письменно извещают друг друга о таких изменениях. Все изменения и дополнения 

к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой 

частью. 

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального 

закона о контрактной системе.  

11.2. Право Муниципального заказчика  принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: предусмотрено. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

12.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий  Контракта. 

 

13. ОХРАНА ИМУЩЕСТВА ПОДРЯДЧИКА 

 

13.1. С даты подписания Контракта и до календарного дня, следующего за днем 

подписания акта о приемке выполненных работ, места открытого хранения материалов, 

находящихся на территории Муниципального заказчика материальных ценностей, в том 
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числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Подрядчику и третьим лицам, 

охрану имущества осуществляет Подрядчик за свой счет.  

13.2. Контроль за всеми поступающими на территорию Муниципального заказчика 

материальными ценностями Подрядчика и вывозом их с территории осуществляет 

Подрядчик.  

 

14. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

 

14.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке 

исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.  

14.2. Подрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех работ, 

предусмотренных данным Контрактом и приложениями к нему, представляющих 

повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.  

14.3. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, 

инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать 

установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы 

проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.  

14.4. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения нештатных 

ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, 

средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и 

спецпитание.  

14.5. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик 

обеспечивает:  

- своевременную уборку мусора и отходов;  

 - контроль за загазованностью, задымлением. 

14.6. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Муниципального 

заказчика о любом происшествии в рамках данного Контракта, в том числе повреждений или 

гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему 

устранению последствий происшествия. 

 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

15.1. Подрядчик подтверждает, что представленная Муниципальным заказчиком 

информация, касающаяся деловых операций, оборудования и программного обеспечения, а 

также деятельности Муниципального заказчика, является конфиденциальной, и берет на себя 

обязательство соответствующим образом использовать эту информацию и не передавать ее 

третьим лицам без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика, а 

также принимает меры по ее защите. Муниципальный заказчик от своего имени 

подтверждает, что подобная информация, полученная от Подрядчика, является 

конфиденциальной, и берет на себя обязательство использовать ее соответствующим 

образом и не передавать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Подрядчика, а также принимает меры по ее защите. 

15.2. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и 

законных представителей Муниципального заказчика и Подрядчика. 

15.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных 

соответствующими документами, выданными компетентными органами, Подрядчику 

предоставляется право принять решение о приостановке Работ.  

15.4. Сторона, деятельность которой подверглась воздействию обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую 

Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее трех рабочих 

дней с даты наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них в будущем. Компетентное заключение, выданное уполномоченным 



органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

15.5. Срок действия настоящего Контракта автоматически продлевается на период 

существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.  

 
 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Любые уведомления или сообщения, направленные в рамках настоящего 

Контракта, будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной 

почтой или доставлены курьером под расписку о получении по указанным в разделе 17 

настоящего Контракта адресам Сторон, либо по тем адресам, которые могут быть сообщены 

Сторонами дополнительно. 

16.2. Иные условия, не оговоренные в настоящем Контракте, принимаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. По 

согласованию сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной 

форме, один из которых будет храниться у Муниципального заказчика, другой у 

Подрядчика. Форма электронного документа и письменная форма Контракта имеют 

одинаковую юридическую силу. 

16.4. При изменении места нахождения, банковских реквизитов, а также иных 

влияющих на исполнение Контракта обстоятельств, Стороны в течение 3 (трех) дней 

информируют об этом друг друга в письменной форме. 

16.5. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, решаются 

Сторонами путём переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают рассмотрение 

спора в Арбитражный суд Тамбовской области. 

16.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемыми 

частями и составляют с ним единое целое. 

16.7. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 

1. Локальный сметный расчет (приложение № 1 к Контракту);  

2. График оплаты выполненных работ по Контракту (приложение № 2 к контракту);  

3. График выполнения работ (приложение № 3 к контракту). 

 

 

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация города Котовска 

Тамбовской области 
 

ИНН 6825001535 

КПП 682501001 
ОКТМО 68710000 

ОГРН 1026801014855 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ (Администрация 
города Котовска Тамбовской области)   

л/с № 03643020490  

Казначейский счет: 03231643687100006400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тамбовской области г.Тамбов 

Счет банка: 40102810645370000057 

БИК 016850200 
393190, Тамбовская обл., г.Котовск,  

ул. Свободы, д.8 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звездастрой» 
 
 

ИНН 6829164604 

КПП 682901001 
ОГРН 1226800004738 

Р/С: 40702810505320001893 

К/С: 30101810945250000297 

БИК: 044525297 
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" Москва, ул. Спартаковская, 

д. 5, стр. 1 
Эл.почта: zvezdastoi@mail.ru 

Тел.: 79622196263 

392028, Тамбовская область, г Тамбов, 
Авиационная ул, д. 150 литера А, офис 1 

 

 

mailto:zvezdastoi@mail.ru


Глава города 

 

___________________ А.М. Плахотников 

М.П. 

 

 

Генеральный директор 

 
________________ К.С. Бакоян 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Муниципальному контракту 

от 02.12.2022 г. № 3738-К 
 

                 

Благоустройство дворовой территории дома №3 по ул.Свободы в г.Котовске          

(наименование стройки)                

                 

Благоустройство дворовой территории дома №3 по ул.Свободы в г.Котовске          

(наименование объекта капитального строительства)              

                 

                 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №84              
от 19.10.2022                

                 

Благоустройство дворовой территории дома №3 по ул.Свободы в 
г.Котовске 

         

(наименование конструктивного решения)              

                 

Составлен базисно-индексным  методом              
                 
Основание                

  (проектная и (или) техническая документация)            

                 
                 
                 
                 
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на  3 квартал 2022г. (2001 год)           
                 
Сметная стоимость  1 220 391,60  89 957   руб.  Средство на оплату труда рабочих   (2 228,00)  руб. 

                 
                 

№    

п/п 

Обоснование Наименование работ и затрат    Единица 

измерения 

Количество  Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. 

Индексы Сметная 

стоимость в 
текущем уровне 

цен, руб. 

                 

        на 
единицу 

коэффи-
циенты 

всего с 
учетом 

коэффи-
циентов 

на единицу коэффи-
циенты 

всего    



                 

1 2 3     4 5 6 7 8 9 10  11 12 

                 

Раздел 1: Благоустройство               

   Подраздел 1.1: Дороги               

1 ТЕР01-01-013-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

309/пр 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов 2  
Формула расчета объема: 
V=260*0,3/1000 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м3 
грунта 

0,078  0,078       

                     1 ОТ          51,04 1,15 5    

                     3 ЭМ          2 380,86 1,25 232    

                     2 в т.ч. ОТм          256,82 1,25 25    

                     4 М          8,76  1    

  ЗТ      чел.-ч 8, 1,15 0,72       

  ЗТм      чел.-ч 23,2 1,25 2,26       

  Итого по единичной расценке         2 440,66  238    

  ФОТ            30    

 Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: механизированным 
способом  

% 92  92   28    

 Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: механизированным 

способом  

% 46  46   14    

  Всего по позиции            280    

2 ТЕР01-02-027-09 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
309/пр 

Планировка откосов и полотна выемок 
механизированным способом, группа грунтов 2 (корыто)  
Формула расчета объема: 

V=260/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 

Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 
спланирован
ной площади 

0,26  0,26       

                     1 ОТ          522,87 1,15 156    

                     3 ЭМ          319,40 1,25 104    

                     2 в т.ч. ОТм          33,54 1,25 11    



                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 83,26 1,15 24,9       

  ЗТм      чел.-ч 3,03 1,25 0,99       

  Итого по единичной расценке         842,27  260    

  ФОТ            167    

 Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)  

% 89 0,9 80,1   134    

 Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)  

% 41 0,85 34,85   58    

  Всего по позиции            452    

3 ТЕР27-04-001-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка  
Формула расчета объема: 
V=260*0,15/100 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 

теле) 

0,39  0,39       

                     1 ОТ          103,12 1,15 46    

                     3 ЭМ          2 045,15 1,25 997    

                     2 в т.ч. ОТм          145,60 1,25 71    

                     4 М          12,20  5    

  ЗТ      чел.-ч 15,72 1,15 7,05       

  ЗТм      чел.-ч 13,88 1,25 6,77       

  Итого по единичной расценке         2 160,47  1 048    

3.1 408-0123 Песок природный для строительных работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе  

м3 46,8  46,8 53,90  2 523    

  ФОТ            117    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   172    



 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   157    

  Всего по позиции            3 900    

4 ТЕР27-04-007-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных  
Формула расчета объема: 
V=260/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 

основания 

0,26  0,26       

                     1 ОТ          246,89 1,15 74    

                     3 ЭМ          3 571,02 1,25 1 161    

                     2 в т.ч. ОТм          386,32 1,25 126    

                     4 М          44 290,20  11 515    

  ЗТ      чел.-ч 36,96 1,15 11,05       

  ЗТм      чел.-ч 36,24 1,25 11,78       

  Итого по единичной расценке         48 108,11  12 750    

  ФОТ            200    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   294    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   268    

  Всего по позиции            13 312    

5 ТЕР27-06-035-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

333/пр 

Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 
эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo 

FEE 42R  
Формула расчета объема: 
V=0,526*260/1000 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1 т 0,13676  0,13676       

                     1 ОТ            1,15      



                     3 ЭМ          117,27 1,25 20    

                     2 в т.ч. ОТм          3,20 1,25 1    

                     4 М          1 600,62  219    

  ЗТ      чел.-ч   1,15         

  ЗТм      чел.-ч 0,36 1,25 0,06       

  Итого по единичной расценке         1 717,89  239    

  ФОТ            1    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   1    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   1    

  Всего по позиции            241    

6 ТЕР27-06-020-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  
Формула расчета объема: 
V=260/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 
покрытия 

0,26  0,26       

                     1 ОТ          301,42 1,15 90    

                     3 ЭМ          2 273,48 1,25 739    

                     2 в т.ч. ОТм          215,22 1,25 70    

                     4 М          42 653,03  11 090    

  ЗТ      чел.-ч 38,3 1,15 11,45       

  ЗТм      чел.-ч 19,08 1,25 6,2       

  Итого по единичной расценке         45 227,93  11 919    

6.1 410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А  

т -25,116  -25,116 439,00  -11 026    

6.2 410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  

т 25,116  25,116 497,00  12 483    



  ФОТ            160    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   235    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   215    

  Всего по позиции            13 826    

7 ТЕР27-06-021-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

333/пр 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  
Формула расчета объема: 
V=2*260/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 
покрытия 

0,52  0,52       

                     1 ОТ          0,71 1,15      

                     3 ЭМ          3,10 1,25 2    

                     2 в т.ч. ОТм            1,25      

                     4 М          5 315,17  2 764    

  ЗТ      чел.-ч 0,09 1,15 0,05       

  ЗТм      чел.-ч   1,25         

  Итого по единичной расценке         5 318,98  2 766    

7.1 410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А  

т -6,292  -6,292 439,00  -2 762    

7.2 410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  

т 6,292  6,292 497,00  3 127    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            3 131    

8 ТЕР27-02-010-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

333/пр 

Установка бортовых камней бетонных при других видах 
покрытий  
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м 
бортового 

камня 

0,75  0,75       



                     1 ОТ          525,71 1,15 453    

                     3 ЭМ          74,32 1,25 70    

                     2 в т.ч. ОТм          7,53 1,25 7    

                     4 М          3 440,04  2 580    

  ЗТ      чел.-ч 76,08 1,15 65,62       

  ЗТм      чел.-ч 0,68 1,25 0,64       

  Итого по единичной расценке         4 040,07  3 103    

8.1 403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400  ( 100.30.15)    м3 3,15  3,15 1 266,00  3 988    

  ФОТ            460    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   676    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   616    

  Всего по позиции            8 383    

9 ТЕРр66-22-1 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

361/пр 

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер  1 люк 6  6       

                     1 ОТ          31,57  189    

                     3 ЭМ          8,22  49    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М          784,74  4 708    

  ЗТ      чел.-ч 4,53  27,18       

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         824,53  4 946    

9.1 101-2536 Люки чугунные тяжелые     шт. -6  -6 570,00  -3 420    

  ФОТ            189    

 Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков 

трубопроводов, восстановление и замена изделий и 
другое  

% 104  104   197    

 Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков 
трубопроводов, восстановление и замена изделий и 
другое  

% 60  60   113    

  Всего по позиции            1 836    

      Подраздел 1.1.1: Ремонт дороги               



10 ТЕРр68-12-4 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
361/пр 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных  
Формула расчета объема: 
V=1,45*0,04 

100 м3 

конструкций 

0,058  0,058       

                     1 ОТ          1 654,78  96    

                     3 ЭМ          3 720,35  216    

                     2 в т.ч. ОТм          347,68  20    

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 243,35  14,11       

  ЗТм      чел.-ч 41,39  2,4       

  Итого по единичной расценке         5 375,13  312    

  ФОТ            116    

 Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство      % 102  102   118    

 Пр/774-102.0 СП Благоустройство      % 54  54   63    

  Всего по позиции            493    

11 ТССЦпг01-01-01-
043 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

348/пр 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3  
Формула расчета объема: 
V=5,8*2,3 

1 т груза 13,34  13,34       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          2,82  38    

                     2 в т.ч. ОТм          0,27  4    

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч 0,02  0,27       

  Итого по единичной расценке         3,25  44    

  ФОТ            4    

  Всего по позиции            44    



12 ТЕР27-04-001-04 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня  
Формула расчета объема: 
V=145*0,07/100 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 

теле) 

0,1015  0,1015       

                     1 ОТ          160,14 1,15 19    

                     3 ЭМ          3 160,33 1,25 401    

                     2 в т.ч. ОТм          228,45 1,25 29    

                     4 М          17,08  2    

  ЗТ      чел.-ч 24,19 1,15 2,82       

  ЗТм      чел.-ч 20,6 1,25 2,61       

  Итого по единичной расценке         3 337,55  422    

12.1 408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 600, фракция 20-40 мм  
Формула расчета объема: 
V=1,1*10,15 

м3 11,165  11,165 219,00  2 445    

  ФОТ            48    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   71    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   64    

  Всего по позиции            3 002    

13 ТЕР27-06-035-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
333/пр 

Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 
эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo 
FEE 42R  
Формула расчета объема: 
V=0,526*145/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1 т 0,07627  0,07627       

                     1 ОТ            1,15      

                     3 ЭМ          117,27 1,25 11    

                     2 в т.ч. ОТм          3,20 1,25      



                     4 М          1 600,62  122    

  ЗТ      чел.-ч   1,15         

  ЗТм      чел.-ч 0,36 1,25 0,03       

  Итого по единичной расценке         1 717,89  133    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            133    

14 ТЕР27-06-020-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

333/пр 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  
Формула расчета объема: 
V=145/1000 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 
покрытия 

0,145  0,145       

                     1 ОТ          301,42 1,15 50    

                     3 ЭМ          2 273,48 1,25 412    

                     2 в т.ч. ОТм          215,22 1,25 39    

                     4 М          42 653,03  6 185    

  ЗТ      чел.-ч 38,3 1,15 6,39       

  ЗТм      чел.-ч 19,08 1,25 3,46       

  Итого по единичной расценке         45 227,93  6 647    

14.1 410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А  

т -14,007  -14,007 439,00  -6 149    

14.2 410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  

т 14,007  14,007 497,00  6 961    

  ФОТ            89    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   131    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   119    

  Всего по позиции            7 709    



        Итого по Подразделу 1.1.1: Ремонт дороги         11 381    

        Итого прямые затраты по Подразделу 1.1.1: Ремонт дороги       10 815    

             в том числе                

             оплата труда            165    

             эксплуатация машин и механизмов         1 078    

             материальные ресурсы           9 566    

                  в том числе основные материалы         3 257    

             перевозка            6    

        Итого ФОТ (справочно)           257    

        Итого накладных расходов           320    

        Итого сметной прибыли           246    

        Итого по Подразделу 1.1.1: Ремонт дороги         11 381    

                 

     Итого по Подразделу 1.1: Дороги           56 742    

     Итого прямые затраты по Подразделу 1.1: Дороги         52 997    

          в том числе                

          оплата труда            1 178    

          эксплуатация машин и механизмов         4 452    

          материальные ресурсы           47 361    

               в том числе основные материалы         8 170    

          перевозка            6    

     Итого ФОТ (справочно)           1 581    

     Итого накладных расходов           2 057    

     Итого сметной прибыли           1 688    

     Итого по Подразделу 1.1: Дороги           56 742    

                 

   Подраздел 1.2: Тротуары               

15 ТЕР01-01-013-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
309/пр 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 
группа грунтов 2  
Формула расчета объема: 

V=100*0,2/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 

Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м3 

грунта 

0,02  0,02       

                     1 ОТ          51,04 1,15 1    

                     3 ЭМ          2 380,86 1,25 60    

                     2 в т.ч. ОТм          256,82 1,25 6    



                     4 М          8,76       

  ЗТ      чел.-ч 8, 1,15 0,18       

  ЗТм      чел.-ч 23,2 1,25 0,58       

  Итого по единичной расценке         2 440,66  61    

  ФОТ            7    

 Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: механизированным 
способом  

% 92  92   7    

 Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: механизированным 

способом  

% 46  46   3    

  Всего по позиции            71    

16 ТЕР01-02-027-09 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
309/пр 

Планировка откосов и полотна выемок 
механизированным способом, группа грунтов 2 (корыто)  
Формула расчета объема: 

V=100/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 

Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1000 м2 
спланирован
ной площади 

0,1  0,1       

                     1 ОТ          522,87 1,15 60    

                     3 ЭМ          319,40 1,25 40    

                     2 в т.ч. ОТм          33,54 1,25 4    

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 83,26 1,15 9,57       

  ЗТм      чел.-ч 3,03 1,25 0,38       

  Итого по единичной расценке         842,27  100    

  ФОТ            64    

 Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)  

% 89 0,9 80,1   51    

 Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)  

% 41 0,85 34,85   22    

  Всего по позиции            173    



17 ТЕР27-04-001-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка  
Формула расчета объема: 
V=100*0,1/100 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 

теле) 

0,1  0,1       

                     1 ОТ          103,12 1,15 12    

                     3 ЭМ          2 045,15 1,25 256    

                     2 в т.ч. ОТм          145,60 1,25 18    

                     4 М          12,20  1    

  ЗТ      чел.-ч 15,72 1,15 1,81       

  ЗТм      чел.-ч 13,88 1,25 1,74       

  Итого по единичной расценке         2 160,47  269    

17.1 408-0123 Песок природный для строительных работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе  

м3 12  12 53,90  647    

  ФОТ            30    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   44    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   40    

  Всего по позиции            1 000    

18 ТЕР27-04-001-04 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

333/пр 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня  
Формула расчета объема: 
V=100*0,10/100 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 

0,1  0,1       

                     1 ОТ          160,14 1,15 18    

                     3 ЭМ          3 160,33 1,25 395    

                     2 в т.ч. ОТм          228,45 1,25 29    

                     4 М          17,08  2    



  ЗТ      чел.-ч 24,19 1,15 2,78       

  ЗТм      чел.-ч 20,6 1,25 2,58       

  Итого по единичной расценке         3 337,55  415    

18.1 408-0018 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 600, фракция 10-20 мм  

м3 12,5  12,5 264,00  3 300    

  ФОТ            47    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   69    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   63    

  Всего по позиции            3 847    

19 ТЕР27-06-035-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
333/пр 

Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 
эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo 
FEE 42R  
Формула расчета объема: 
V=0,526*100/1000 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 

п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 

Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

1 т 0,0526  0,0526       

                     1 ОТ            1,15      

                     3 ЭМ          117,27 1,25 8    

                     2 в т.ч. ОТм          3,20 1,25      

                     4 М          1 600,62  84    

  ЗТ      чел.-ч   1,15         

  ЗТм      чел.-ч 0,36 1,25 0,02       

  Итого по единичной расценке         1 717,89  92    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            92    



20 ТЕР27-07-001-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см  
Формула расчета объема: 

V=100/100 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 

Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м2 

покрытия 

1  1       

                     1 ОТ          114,91 1,15 132    

                     3 ЭМ          57,98 1,25 72    

                     2 в т.ч. ОТм          0,47 1,25 1    

                     4 М          3 250,69  3 251    

  ЗТ      чел.-ч 15,12 1,15 17,39       

  ЗТм      чел.-ч 0,05 1,25 0,06       

  Итого по единичной расценке         3 423,58  3 455    

20.1 410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)  т -7,14  -7,14 439,00  -3 134    

20.2 410-0008 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г  

т 7,14  7,14 555,00  3 963    

  ФОТ            133    

 Пр/812-021.1-1 НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и прочее  

% 113 0,9 101,7   135    

 Пр/774-021.1 СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и прочее  

% 77 0,85 65,45   87    

  Всего по позиции            4 506    



21 ТЕР27-07-001-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4см)  
Формула расчета объема: 
V=2*100/100 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м2 

покрытия 

2  2       

                     1 ОТ          17,63 1,15 41    

                     3 ЭМ          8,49 1,25 21    

                     2 в т.ч. ОТм            1,25      

                     4 М          531,19  1 062    

  ЗТ      чел.-ч 2,32 1,15 5,34       

  ЗТм      чел.-ч   1,25         

  Итого по единичной расценке         557,31  1 124    

21.1 410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)  т -2,42  -2,42 439,00  -1 062    

21.2 410-0008 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г  

т 2,42  2,42 555,00  1 343    

  ФОТ            41    

 Пр/812-021.1-1 НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и прочее  

% 113 0,9 101,7   42    

 Пр/774-021.1 СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и прочее  

% 77 0,85 65,45   27    

  Всего по позиции            1 474    



22 ТЕР27-02-010-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
333/пр 

Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий  
Формула расчета объема: 
V=75/100 

КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 
Работы по капитальному ремонту и реконструкции 

объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м 

бортового 
камня 

0,75  0,75       

                     1 ОТ          525,71 1,15 453    

                     3 ЭМ          74,32 1,25 70    

                     2 в т.ч. ОТм          7,53 1,25 7    

                     4 М          3 440,04  2 580    

  ЗТ      чел.-ч 76,08 1,15 65,62       

  ЗТм      чел.-ч 0,68 1,25 0,64       

  Итого по единичной расценке         4 040,07  3 103    

22.1 403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400 ( 50.20.08)    м3 1,2  1,2 1 266,00  1 519    

22.2 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)     м3 -4,425  -4,425 552,00  -2 443    

22.3 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)     м3 3,8055  3,8055 552,00  2 101    

22.4 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100   м3 -0,045  -0,045 361,00  -16    

22.5 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100   м3 0,01485  0,01485 361,00  5    

  ФОТ            460    

 Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги     % 147  147   676    

 Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги     % 134  134   616    

  Всего по позиции            5 561    

     Итого по Подразделу 1.2: Тротуары           16 724    

     Итого прямые затраты по Подразделу 1.2: Тротуары       14 842    

          в том числе                

          оплата труда            717    

          эксплуатация машин и механизмов         922    

          материальные ресурсы           13 203    

               в том числе основные материалы         6 223    

          перевозка                 

     Итого ФОТ (справочно)           782    

     Итого накладных расходов           1 024    

     Итого сметной прибыли           858    



     Итого по Подразделу 1.2: Тротуары           16 724    

                 

   Подраздел 1.3: Наружное освещение               

23 ТЕРр67-4-3 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
361/пр 

Демонтаж светильников с лампами накаливания  100 шт. 0,03  0,03       

                     1 ОТ          40,32  1    

                     3 ЭМ          0,88       

                     2 в т.ч. ОТм          0,33       

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 6,32  0,19       

  ЗТм      чел.-ч 0,03          

  Итого по единичной расценке         41,20  1    

  ФОТ            1    

 4-101.0-3 НР Электромонтажные работы     % 91  91   1    

  Всего по позиции            2    

24 ТЕРр69-1-4 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
361/пр 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 
кирпича  

100 

отверстий 

0,03  0,03       

                     1 ОТ          1 054,61  32    

                     3 ЭМ                  

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 165,3  4,96       

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         1 054,61  32    

24.1 509-9900 Строительный мусор      т 0,006  0,006         

  ФОТ            32    

 4-103.0-3 НР Прочие ремонтно-строительные работы   % 92  92   29    

 4-103.0-3 СП Прочие ремонтно-строительные работы   % 44  44   14    

  Всего по позиции            75    



25 ТЕРм08-10-010-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
286/пр 

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей  

100 м 0,45  0,45       

                     1 ОТ          114,15  51    

                     3 ЭМ          63,67  29    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М          16,28  7    

  ЗТ      чел.-ч 15,2  6,84       

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         194,10  87    

25.1 103-2600 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм   10 шт. 9  9 2,90  26    

25.2 103-2407 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего 
ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм  

10 м 4,5  4,5 19,70  89    

  ФОТ            51    

 2-049.2-3 НР Электротехнические установки: на горнорудных 
объектах  

% 97  97   49    

 2-049.2-3 СП Электротехнические установки: на горнорудных 
объектах  

% 56  56   29    

  Всего по позиции            280    

26 ТЕРм08-02-412-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

286/пр 

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2  

100 м 0,45  0,45       

                     1 ОТ          41,45  19    

                     3 ЭМ          4,19  2    

                     2 в т.ч. ОТм          0,22       

                     4 М          14,31  6    

  ЗТ      чел.-ч 5,39  2,43       

  ЗТм      чел.-ч 0,02  0,01       

  Итого по единичной расценке         59,95  27    

26.1 501-7910 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ 
(ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)  

1000 м 0,045  0,045 8 084,30  364    



  ФОТ            19    

 2-049.3-3 НР Электротехнические установки: на других объектах  % 97  97   18    

 2-049.3-3 СП Электротехнические установки: на других объектах  % 51  51   10    

  Всего по позиции            419    

27 ТЕРм08-03-594-09 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

286/пр 

Светильник на кронштейнах     100 шт. 0,03  0,03       

                     1 ОТ          1 148,38  34    

                     3 ЭМ          41,86  1    

                     2 в т.ч. ОТм          2,21       

                     4 М          135,58  4    

  ЗТ      чел.-ч 141,6  4,25       

  ЗТм      чел.-ч 0,2  0,01       

  Итого по единичной расценке         1 325,82  39    

27.1 ТЦ_20.3.03.07_77_
7722753969_16.10.

2022_02 

Светильник уличный светодиодный 100Вт (3850/10,67)  шт 3  3 360,82  1 082    

27.2 509-2958 Кронштейн для установки светильников   шт. 3  3 87,77  263    

  ФОТ            34    

 2-049.3-3 НР Электротехнические установки: на других объектах  % 97  97   33    

 2-049.3-3 СП Электротехнические установки: на других объектах  % 51  51   17    

  Всего по позиции            1 434    

28 ТЕРм08-03-593-06 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
286/пр 

Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами   

100 шт. 0,03  0,03       

                     1 ОТ          572,89  17    

                     3 ЭМ          215,47  6    

                     2 в т.ч. ОТм          9,74       

                     4 М          511,80  15    

  ЗТ      чел.-ч 70,64  2,12       



  ЗТм      чел.-ч 0,88  0,03       

  Итого по единичной расценке         1 300,16  38    

28.1 ТЦ_20.3.03.07_66_
6686121945_17.10.
2022_02 

Светильник светодиодный круглый 8Вт (195,83/10,67)  шт 3  3 18,35  55    

  ФОТ            17    

 2-049.3-3 НР Электротехнические установки: на других объектах  % 97  97   16    

 2-049.3-3 СП Электротехнические установки: на других объектах  % 51  51   9    

  Всего по позиции            118    

29 ТЕРм08-03-526-01 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
286/пр 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  

1 шт. 3  3       

                     1 ОТ          12,14  36    

                     3 ЭМ          1,15  3    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М          23,85  72    

  ЗТ      чел.-ч 1,56  4,68       

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         37,14  111    

29.1 509-2228 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, 
характеристика С  

шт. 3  3 9,87  30    

  ФОТ            36    

 2-049.3-3 НР Электротехнические установки: на других объектах  % 97  97   35    

 2-049.3-3 СП Электротехнические установки: на других объектах  % 51  51   18    

  Всего по позиции            194    

30 ТЕРм10-08-002-02 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 

Приказ Минстроя 
России от 
28.02.2017 № 

287/пр 

Прим. Датчик освещенности     1 шт. 3  3       

                     1 ОТ          13,22  40    

                     3 ЭМ          0,31  1    



                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М          2,68  8    

  ЗТ      чел.-ч 1,68  5,04       

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         16,21  49    

30.1 509-4821 Фотореле ФР-75А      шт. 3  3 402,95  1 209    

  ФОТ            40    

 2-051.1-3 НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи  % 90  90   36    

 2-051.1-3 СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи  % 46  46   18    

  Всего по позиции            1 312    

     Итого по Подразделу 1.3: Наружное освещение         3 834    

     Итого прямые затраты по Подразделу 1.3: Наружное освещение       3 502    

          в том числе                

          оплата труда            230    

          эксплуатация машин и механизмов         42    

          материальные ресурсы           3 230    

               в том числе основные материалы         3 118    

          перевозка                 

     Итого ФОТ (справочно)           230    

     Итого накладных расходов           217    

     Итого сметной прибыли           115    

     Итого по Подразделу 1.3: Наружное освещение         3 834    

                 

   Подраздел 1.4: Прочие работы               

31 ТЕР47-01-001-04 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
347/пр 

Очистка участка от мусора  
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): 
п. 58 ОП (Приказ Минстрой РФ от 4.08.2020 №421/пр) 

Работы по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов капитального строительства. (Кзп=1,15; 
Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 

100 м2 3,6  3,6       

                     1 ОТ          24,95 1,15 103    

                     3 ЭМ            1,25      

                     2 в т.ч. ОТм            1,25      

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч 3,91 1,15 16,2       

  ЗТм      чел.-ч   1,25         

  Итого по единичной расценке         24,95  103    

  ФОТ            103    



 Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения   % 103 0,9 92,7   95    

 Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   % 72 0,85 61,2   63    

  Всего по позиции            261    

32 ТССЦпг01-01-01-

043 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
348/пр 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3  

1 т груза 6,16  6,16       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          2,82  17    

                     2 в т.ч. ОТм          0,27  2    

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч 0,02  0,12       

  Итого по единичной расценке         3,25  20    

  ФОТ            2    

  Всего по позиции            20    

     Итого по Подразделу 1.4: Прочие работы         281    

     Итого прямые затраты по Подразделу 1.4: Прочие работы       123    

          в том числе                

          оплата труда            103    

          эксплуатация машин и механизмов         17    

          материальные ресурсы                

          перевозка            3    

     Итого ФОТ (справочно)           105    

     Итого накладных расходов           95    

     Итого сметной прибыли           63    

     Итого по Подразделу 1.4: Прочие работы         281    

                 

  Итого по Разделу 1: Благоустройство          77 581    

  Итого прямые затраты по Разделу 1: Благоустройство       71 464    

       в том числе                



       оплата труда            2 228    

       эксплуатация машин и механизмов         5 433    

       материальные ресурсы           63 794    

            в том числе основные материалы         17 511    

       перевозка            9    

  Итого ФОТ (справочно)           2 698    

  Итого накладных расходов           3 393    

  Итого сметной прибыли           2 724    

  Итого по Разделу 1: Благоустройство          77 581    

  Концовки по Разделу 1: Благоустройство             

     Рыночный коэффициент 3 кв. 2022г. (комфортная городская среда)  (k=10,88)     844 081   844 081 

  Всего по Разделу 1: Благоустройство           844 081   844 081 

                 

Раздел 2: Перевозка                

33 ТССЦпг03-21-01-

005 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
348/пр 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние до 5 км ( грунт-подраздел 1.1)  
Формула расчета объема: 

V=78*1,6 

1 т груза 124,8  124,8       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          6,12  764    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         6,12  764    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            764    

34 ТССЦпг03-21-01-

005 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
348/пр 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние до 5 км (мусор-подраздел 1.1.1)  

1 т груза 13,34  13,34       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          6,12  82    

                     2 в т.ч. ОТм                  



                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         6,12  82    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            82    

35 ТССЦпг03-21-01-
005 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 
России от 

28.02.2017 № 
348/пр 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км (грунт-подраздел 1.2)  
Формула расчета объема: 
V=20*1,6 

1 т груза 32  32       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          6,12  196    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         6,12  196    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            196    

36 ТССЦпг03-21-01-

010 
УТВ. ДОКУМЕНТ: 
Приказ Минстроя 

России от 
28.02.2017 № 
348/пр 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние до 10 км (мусор -подраздел 1,4)  

1 т груза 6,16  6,16       

                     1 ОТ                  

                     3 ЭМ          10,44  64    

                     2 в т.ч. ОТм                  

                     4 М                  

  ЗТ      чел.-ч            

  ЗТм      чел.-ч            

  Итого по единичной расценке         10,44  64    

  ФОТ                 

  Всего по позиции            64    

  Итого по Разделу 2: Перевозка           1 106    

  Итого прямые затраты по Разделу 2: Перевозка         1 106    



       в том числе                

       оплата труда                 

       эксплуатация машин и механизмов         1 106    

       материальные ресурсы                

       перевозка                 

  Итого ФОТ (справочно)                

  Итого накладных расходов                

  Итого сметной прибыли                

  Итого по Разделу 2: Перевозка           1 106    

  Концовки по Разделу 2: Перевозка               

     Итого с индексом пересчета в текущие цены 3 кв.2022г. (Письмо Минстроя №49208-ИФ/09 от 26.09.2022г. перевозка 
автомобилями-самосвалами) (k=10,26)  

11 348   11 348 

  Всего по Разделу 2: Перевозка           11 348   11 348 

                 

Раздел 3: МАФы (в текущих ценах без НДС с учетом доставки и монтажа)            

37 (ТЦ_15.2.03.04_68

_6829117072_11.1
0.2022_01) 

Скамья  на бетонном основании     шт 3  3 (26 666,67)  80 000   80 000 

  Всего по позиции            80 000   80 000 

38 (ТЦ_15.2.03.06_68
_6829117072_11.1

0.2022_01) 

Урна бетонная для мусора     шт 3  3 (7 145,00)  21 435   21 435 

  Всего по позиции               21 435 

  Всего по Разделу 3: МАФы (в текущих ценах без НДС с учетом доставки и монтажа)    9 507   101 435 

                 

  ВСЕГО по смете                

  ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)   77 517   77 517 

  ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)     1 170   1 170 

  ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)    9 507   101 435 

  ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)        88 194   180 122 

  Концовки по смете                

     ИТОГО            88 194   956 864 

     Непредвиденные расходы (2%)           1 764   19 137 

     ИТОГО            89 957   976 001 

     С учетом индекса дефлятора на 2 кв. 2023г. (письмо ТОГБУ "Центр по ценообразоваию в строительстве" №108 от 16.09.2022г.) (k=1,042)   1 016 993 

     НДС (20%)               203 398,60 

  ВСЕГО по смете               1 220 391,60 

 



Цена контракта по итогам торгов составляет: 1 098 352,40 руб. (один миллион девяносто восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 40 копеек, 

НДС не облагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация города Котовска 

Тамбовской области 

 

Глава города 

 

___________________ А.М. Плахотников 

М.П. 

 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звездастрой» 

 
Генеральный директор 

                 

 __________________ К.С. Бакоян 

М.П. 

  



Приложение № 2 к Муниципальному контракту 
от 02.12.2022 г. № 3738-К 

 
График оплаты выполненных работ по Контракту 

 

№ 

этапа 

Наименование 

этапа оплаты 

Срок Стоимость (без НДС) 

(руб.) 

1. Выполнение 

работ по 

благоустройству 

дворовой 

территории дома 

№ 3 по ул. 

Свободы в г. 

Котовске 

Тамбовской 

области 

Авансовый платеж: предусмотрен. 

Авансовый платеж: Оплата по Контракту 

производится с авансовым платежом в 

размере 30 процентов цены Контракта, что 

составляет: 329 505,72 рублей. 

Авансовый платеж по Контракту 

выплачивается Муниципальным заказчиком 

в течение 10 рабочих дней с даты начала 

работ, указанной в Графике выполнения   

работ (приложение № 3 к Контракту). 

Авансовый платеж засчитывается при 

оплате принятых Муниципальным 

заказчиком работ по Контракту. 

В соответствии с частью 13 статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ выплата 

аванса при исполнении Контракта, 

заключенного с участником закупки, 

которым предложена цена Контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены 

Контракта, не допускается. 

Все платежи по настоящему 

Контракту производятся в рублях 

Российской Федерации. 

Оплата результата выполненных по 

Контракту Работ осуществляется в течение 

7 рабочих дней с даты подписания 

Муниципальным заказчиком акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) с 

расшифровкой непредвиденный затрат 

Подрядчика, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), 

актов скрытых работ и предоставления 

сертификатов на примененные материалы с 

отметкой организации Подрядчика при 

условии, что работы выполнены полностью, 

надлежащего качества и в срок. 

1 098 352,40 руб. 

 

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация города Котовска 

Тамбовской области 

 

Глава города 

___________________ А.М. Плахотников 

М.П. 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звездастрой» 

 
Генеральный директор          
 __________________ К.С. Бакоян 

М.П. 



 

 

  

Приложение № 3 к Контракту 
от 02.12.2022 г. № 3738-К 

 
 

График выполнения работ 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

выполнения контракта и 

(или) комплекса работ и 

(или) вида работ и (или) 

части работ отдельного 

вида работ 

Сроки исполнения этапа 

выполнения контракта и 

(или) комплекса работ и 

(или) вида работ и (или) 

части работ отдельного вида 

работ 

Физический объем работ 

1 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории дома № 3 по 

ул. Свободы в г. Котовске 

Тамбовской области 

 
Начало работ: 10.05.2023.  

Окончание работ: в срок не 

более 45 календарных дней с 

даты начала работ 

 

В соответствии с локальным 

сметным расчетом 01-01-01 

(приложение № 1 к Контракту) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация города Котовска 

Тамбовской области 

 

Глава города 

 

___________________ А.М. Плахотников 

М.П. 

 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звездастрой» 

 
Генеральный директор 

                 

 __________________ К.С. Бакоян 

М.П. 
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